



OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67, 8275 Škocjan

Številka zadeve: 010-0001/2018
Datum: 28.5.2018

POROČILO O DELU ŽUPANA IN OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠKOCJAN

1. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske;
2. OPN občine Škocjan;
3. Postopek podelitve koncesije za plinifikacijo v občini;
4. Cesta s pločniki v Dobravi pri Škocjanu;
5. Cesta s pločniki na Bučki;
6. Krožno križišče poslovna cona;
7. Ekosocialna kmetija – nastanitvene note na Bučki;
8. Zeliščarski center JV Slovenije;
9. Večnamenski dom v Škocjanu;
10. Prenova bivšega župnišča v muzej (nepovratna sredstva Interreg);
11. Izdelava idejne zasnove ureditve območja ob Radulji v Škocjanu;
12. Izdelava komunalne rešitve za vrtec in šolo na Bučki;
13. Poslovna cona - komunalna oprema II. faza;
14. Projekt »Center zdravega počutja v Škocjanu« na javni razpis Fundacije za šport;
15. Hrastulje II – izdelava projektov;
16. Turizem;
17. Objava javnih razpisov za dodelitev občinskih sredstev

1. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Gradbena dela na jašku J2 in jašku J3 v Dobravi so končana, nadaljujemo z gradbenimi in montažnimi deli vodovodnega omrežja iz smeri Škocjan proti mostu čez reko Krko. Dela na vodohranu Zloganje so končana, sledi še zadnja usklajevanja elektro projekta na kar sledi izvedba cevovoda pri vrtini Škocjan.

Zvonko Petelin, dipl. ing. tehn., višji svetovalec za inv., kom.z. in ZiR

2. OPN občine Škocjan

Večino pozitivnih 2. mnenj smo s strani nosilcev urejanja prostora (NUP) že pridobili. Čakamo še:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki nam je ob predložitvi zahtevanih obrazložitev obljubilo, da 2. mnenje prejmemo do 11. maja;
- Ministrstvo za zdravje, kjer smo na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: Nacionalni laboratorij) prejeli zahtevo po dopolnitvah, ki smo jih Nacionalnemu laboratoriju tudi že poslali v neuradni pregled;
- Zavod RS za varstvo narave, kjer čakajo našo dopolnitev, ki je odvisna od 2. mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Direkcija za vode, s katerimi smo uskladili popravke in ki je zahtevala manjše zmanjšanje obsega stavbnih zemljišč;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, kjer se dopolnitve še pripravljajo.

Na osnovi pridobljenih 2. mnenj bomo zaprosili na Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje.

mag. Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. In kom.inž., višja svetovalka za urbanizem in razvoj

3. Postopek podelitve koncesije za plinifikacijo v občini


Po izvedenih pogajanjih je Občina Škocjan povabila ponudnike k oddaji končnih ponudb. Dne 21.5.2018 smo izdali odločbo o podelitvi koncesije. Koncesionar je družba PETROL d.d. Ljubljana. Koncesija je podeljena za dobo 30 let. Koncesionar bo v roku 2. let opremil Občino Škocjan z zemeljskim plinom tako, da bo izvedel vod v Poslovni coni Škocjan in vse ob regionalni cesti do centra Škocjana. Naselja v območju

Škocjan 1 (Dobruška vas, Grmovlje, Dolnja Stara vas, Zavinek) pa najkasneje do 30.6.2021, ob pogoju 30% zainteresiranosti.

Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

4. Cesta s pločniki v Dobravi pri Škocjanu

Pločnik ob lokalni cesti Dobrava - Zameško je pripravljen za asfaltacijo, katera bo predvidoma končana do 15.6.2018. Dela na ostalem delu trase pločnika se usklajeno odvijajo z izvedbo vodovoda, kar pomeni da je že vgrajena inštalacija v bodoči pločnik iz smeri Škocjana do odcepa za gasilski dom v Dobravi.



Zvonko Petelin, dipl. ing. tehn., višji svetovalec za inv., kom.z. in ZiR

5. Cesta s pločniki na Bučki


Sporazum o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo je bil podpisan. Vse od takrat potekajo aktivnosti. Trenutno je postopek v fazi izbire izvajalca. Dela se bodo začela izvajati po pridobitvi izvajalca. Celotna investicija je razdeljena na dve fazi. Prva faza je od Jerman vrha do vključno šole. Za drugo fazo pa se še pridobivajo zemljišča.



Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

6. Krožno križišče poslovna cona


Dne 7.5.2018 je na Občini Škocjan župan z ministrom dr. Petrom Gašperšičem podpisal Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije krožnega križišča za GTC Škocjan. Vprašanje zemljišč je rešeno in investicija je pripravljena za izvedbo. V naslednjih mesecih bo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca in nato bodo sledila gradbena dela.



Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

7. Ekosocialna kmetija – nastanitvene enote na Bučki

Projekt dogovora regij poteka v smislu usklajevanja vsebinskega dela projekta s partnerji in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Na to temo smo se s predstavniki ministrstva tudi dvakrat sestali. Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP je izdelan in poslan na ministrstvo v pregled. Hkrati se izvaja tudi izpolnitev vloge za financiranje, kar je iz administrativnega vidika najzahtevnejši del. V osnutku je izdelana tudi idejna zasnova objekta na ekosocialni kmetiji. Predvidevamo, da bi v letu 2018 pripravili vso projektno dokumentacijo (PGD in PZI). Pred tem bomo tudi odkupili kmetijo, v letu 2019 in 2020 pa bi izvedli investicijo. Projektant je izbran in že izvaja projektiranje.




Arhitekt - Ing. Goran Kršič M=1:900

Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

8. Zeliščarski center JV Slovenije

Dne, 20. 4. 2018, smo prejeli Odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s katero smo pridobili dovoljenje, da lahko pričnemo z aktivnostmi. Imeli smo že dva sestanka s partnerji, urejamo finančno korespondenco in označevanje projekta ter konzorcijsko pogodbo med partnerji. Projekt je razdeljen v dve fazi – prva se zaključi v letošnjem letu, druga v drugi polovici leta 2019. Evropska unija ima delež sofinanciranja v višini 70 odstotkov odobrenih sredstev. Finančna konstrukcija:

	I.faza	II. faza	Skupaj
Celotna vrednost	43.403,14	18.917,77	62.320,91
Upravičeni stroški	36.666,34	18.105,97	54.772,31
Zaprošen %	1.428571429	1.428571429	1.428571429
Zaprošena sredstva CLLD	26.666,44	12.674,18	38.340,62
Previdana lastna sredstva	10.999,90	5.431,79	16.431,69





Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Evropa investira v podeželje

Dejansko bo vloženo v območje centra 181.400,00 EUR, ker se izvede tudi rekonstrukcija objekta, ki ni sofinancirano s strani LAS DBK.

Blanka Matko, dipl. ekon., višja svetovalka za finance, kulturo in malo gospodarstvo

9. Večnamenski dom v Škofjanu

Aktivnosti v zvezi s pripravo vse potrebne dokumentacije se nadaljujejo. Geomehansko poročilo je izdelano. Izvedene so bile vrtine (sondacija terena). Rezultati kažejo, da bo kulturni dom možno izvesti na lokaciji s potrebnimi ukrepi. Trenutno smo v fazi izbire izvajalca – projektanta, ki bo na podlagi raziskav izdelal projekte PGD in PZI. Projektiranje bo potekalo skozi vse leto. Stavba bo projektirana kot skoraj nič-energijska in nadejamo se sofinanciranja s strani EKO sklada.




Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

10. Prenova bivšega župnišča v muzej (nepovratna sredstva Interreg)

Predviden rok prijave projekta na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška je še vedno v drugi polovici leta 2018. Trenutno smo v zaključni fazi priprave razpisne dokumentacije projekta.




Blanka Matko, dipl. ekon., višja svetovalka za finance, kulturo in malo gospodarstvo



Martina Hočevar, dipl. ekon., višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti

15. Hrastulje II – izdelava projektov

Na območju nove stanovanjske soseske je potrebno pristopiti k komunalni ureditvi območja (izvedba notranjih cest z vsemi komunalnimi vodi in TKK). Na občini smo že izbrali projektanta, ki bo delo opravil v dveh delih: prvi del bo projektiranje PGD PZI znotraj OPPN Hrastulje II in drugi del bo projektiranje PZI rekonstrukcije ceste od mosta do obeh naselij Hrastulje I in II. Cesta je dotrajana in ne zagotavlja varnosti v cestnem prometu. Občina bo investiciji izvedla po pridobitvi dovoljenj za poseg v prostor, začeni v letu 2019.




Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

16. Turizem

Na področju turizma smo aktivni, tako glede izvajanja evropskih projektov kot tudi pri razvijanju občinske ponudbe. V okviru evropskega projekta smo vključeni v projekt Dobrote Dolenjske, v okviru katerega smo organizirali prvi dogodek Dan dolenjskih štrukljev. Prireditelj je potekala v soboto, 26.5.2018, ob 16h, v OŠ Frana Metelka Škocjan. Obisk dogodka je bil primeren. Verjamemo, da bomo z vsakoletno prireditvijo dosegli prepoznavnost in vpeljali tradicionalnost. Nadaljujemo naslednje leto. Ideja je zanimiva in obuja tradicionalne jedi v Škocjanu.

V letošnjem letu bomo sicer izvedli akcijo dopolnitve turistične ponudbe v okviru občinskega kataloga. Ponudnikom bomo ponudili vsebinsko in tudi delno finančno sodelovanje pri izdelavi kataloga za njegovo ponudbo, s prevodom. Tako bi s celotno podobo nanizali celovito turistično ponudbo v občini. V jesenskem času se moramo lotiti tudi ureditve postajališča za avtodome v centru Škocjana.



Petra Pozdrec, univ.dipl.prav., direktorica OU

17. Objava javnih razpisov za dodelitev občinskih sredstev

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2018, od 28. marca do 4. maja 2018.

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2018, od 28. marca do 4. maja 2018.

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2018, od 1. junij do 30. oktobra 2018.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij, druženj in zvez v Občini Škocjan za leto 2018, od 29. marca do 30. aprila 2018. Odpiranje vlog je bilo 17.5.2018. Na seji odbora 28.5.2018 so bile vloge obdelane. Sledi priprava odločb, pogodb in na podlagi zahtevkov nakazila sredstev.

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:


Občinski svet Občine Škocjan je na 19. redni seji, dne 12. junija 2018, sprejel sklep, da se je seznanil s Poročilom o delu župana in Občinske uprave Občine Škocjan.

Pripravili strokovni sodelavci OU Občine Škocjan.

Petra Pozdrec, univ.dipl.prav.
Direktorica OU Občine Škocjan

Vročiti:

- občinskemu svetu,
- v zbirko dokumentarnega gradiva občine.



Jože Kapler
župan Občine Škocjan